



# CITTÀ DI CARAVAGGIO

Provincia di Bergamo

Cap. 24043

Tel. (0363) 3561

UFFICIO TECNICO COMUNALE  
Area IV – Gestione del Territorio

Caravaggio, 22.12.2020

Egr. Sigg. Residenti ed attività commerciali

VIA SPARTACO

## **Oggetto: Aggiornamento circa i lavori di riqualificazione di Via Spartaco**

Come è stato comunicato nel mese di ottobre, si è ravvisata per Via Spartaco la necessità di un intervento di riqualificazione: i lavori prevedono il rifacimento della pavimentazione stradale in asfalto, la ridefinizione delle corsie, dei percorsi pedonali e degli spazi di sosta oltre alla formazione di intersezioni stradali e attraversamenti pedonali rialzati come da planimetria visibile al sito istituzionale del Comune di Caravaggio ([www.comune.caravaggio.bg.it](http://www.comune.caravaggio.bg.it)).

Purtroppo la Ditta che si è aggiudicata l'appalto, dopo la formale consegna del cantiere ed aver dato inizio ai lavori ha avanzato la richiesta di posticipare la ripresa dei lavori di competenza perché non in grado di ottemperare ai requisiti imposti dalle normative anticovid vigenti. Si è deciso di accogliere la richiesta per scongiurare il rischio che la successiva interruzione dei lavori lasciasse un cantiere aperto senza alcuna previsione certa della conclusione dei lavori: la situazione avrebbe inutilmente comportato ulteriori disagi ai Residenti.

La Ditta è stata tuttavia diffidata a non tardare ulteriormente la ripresa dei lavori ma di darvi esecuzione immediatamente dopo le Festività natalizie: se questo non dovesse avvenire si procederà alla rescissione del contratto e allo scorrimento della graduatoria per l'assegnazione dell'appalto a nuova impresa.

Alla luce di quanto esposto, confido nella comprensione e nell'approvazione delle scelte operate dalla presente Amministrazione nell'interesse dei Residenti e della Comunità.

Mi è gradita l'occasione per porgevi i miei auguri per un sereno Natale e un nuovo anno di speranza.

Cordiali saluti

Il Sindaco  
*Claudio Bolandrini*